

Fase	Semana	Fechas	Olga Yulieth (Red y Seguridad)
Fase 1 — Propuesta	Semana 1	1 – 7 jun	Investigar protocolos y herramientas (VLANs, ACL, NAT)
	Semana 2	8 – 14 jun	Bocetar topología inicial de red
	Semana 3	15 – 21 jun	Diseñar topología completa en Packet Tracer (VLANs, direccionamiento IP)
	Semana 4	22 – 26 jun	Documentar diseño de red y justificación de protocolos
Fase 2 — Resultados Parciales	Semana 5	27 jun – 5 jul	Configurar VLANs, NAT y ACL en Packet Tracer
	Semana 6	6 – 15 jul	Realizar primer análisis de seguridad con Wireshark
Fase 3 — Entrega Final	Semana 7	16 – 23 jul	Finalizar configuración de red; pruebas de conectividad entre VLANs
	Semana 8	24 – 31 jul	Documentar arquitectura de red final

María Antonia (Plataforma y Docker)	Tareas conjuntas
Investigar stack tecnológico (Mosquitto, FastAPI/Flask, PostgreSQL)	Definir alcance del proyecto y tema final
Definir arquitectura general y modelo de datos preliminar	Reunión de avance; ajustar problema y objetivo general
Diseñar endpoints del API y flujo de inscripción/autenticación	Redactar secciones de relevancia, enfoque y arquitectura del informe
Documentar diseño de API, gestión de claves y modelo de datos	Consolidar documento de propuesta, team charter y presentación. ENTREGA FASE 1 — 26 jun
Levantar contenedores Docker (Mosquitto, backend, base de datos)	Reunión de seguimiento; resolver bloqueos técnicos
Implementar API de inscripción funcional; enrolar al menos 1 nodo autenticando; conectar ingestión de datos a la base de datos	Redactar informe de progreso; preparar demo y presentación. ENTREGA FASE 2 — 15 jul
Completar los 3 nodos simulados (UCI, urgencias, laboratorio); implementar revocación/rotación de claves	Pruebas de integración end-to-end del sistema completo
Asegurar accesibilidad del dashboard desde internet; pulir documentación del API	Redactar informe final, manual de despliegue y de usuario; ensayar demo en vivo (incl. inscripción de nodo en vivo). ENTREGA FASE 3 — 31 jul

Cumplimiento

Si

Si

Si

Si